
Neubaustrecke
Frankfurt–Mannheim
14. Beteiligungsforum

30. September 2021 | Jörg Ritzert 

F
o
to

: 
D

e
u
ts

ch
e
 B

a
h
n
 A

G
/G

e
o
rg

 W
a
g
n
e
r



Agenda

1. Bericht aus den regionalen Projektbeiräten 1 und 2, 
Lärmschutz an Bestandsstrecken, Treffen Fahrgastverbände

2. Vorstellung Stand Planfeststellungsabschnitte 1 bis 6

3. Ankündigung Infomobil 

4. Termine
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Regionaler Projektbeirat 1
Zeppelinheim-Pfungstadt
1.Sitzung am 14.06.2021

2.Sitzung am 12.07.2021

Gesprächsthemen im Überblick: 
• Vorstellung geplanter Schallschutzmaßnahmen 
• Klimaschutzgesetz
• Erläuterung Nordanbindung Darmstadt
Kurzübersicht der Prüfungen:
• Erste Prüfungen für übergesetzlichen Lärmschutz 
• Grünbrücken 
• Radwegquerungen 
• Haltepunkt für Hessenexpress 



Regionaler Projektbeirat 2
Gernsheim – Mannheim-
Waldhof
1. Sitzung am 16.06.2021

2. Sitzung am 14.07.2021

Gesprächsthemen: 
• Erster Austausch zu besonders sensiblen Bereichen 

beim Schallschutz (nächtliche Schallbelastung 
oberhalb der 49 dB(A)) und beim Thema Wald

• Präsentation erster Kostenschätzungen für 
übergesetzlichen Schallschutz (Verlängerung des 
Tunnels sowie von Schallschutzwänden) 

Kurzübersicht der Prüfungen:
• Ermittlung einer Schallschutzkonzeption mit der 

„grünen Linie“ ab der ersten Häuserreihe
• Verlängerung des Tunnels
• Differenzierung der Kosten je nach Bauweise des 

Tunnels
• Vereinbarung eines Termins zur Erläuterung der UVS
• Prüfung der Ist-Situation der Schallbelastung unter 

Einbeziehung der Autobahn in ausgewählten 
Bereichen 



Schallschutz an 
Bestandsstrecken
1.Sitzung am 29.06.2021

Gesprächsthemen: 
• Darstellung und Austausch zum Umgang mit dem 

vorhandenen Schallschutz an den Bestandsstrecken 
im Wirkraum der Verkehrslenkung

• Musterklageverfahren zu Grenzwerten der 
Gesamtlärmbetrachtung

• Zuschnitt des Betrachtungsraums
Kurzübersicht der Prüfungen:
• Vorrang Nahverkehr vor Güterverkehr
• Umbenennung des Gremiums in einen Projektbeirat
• Prüfung der Möglichkeiten, Schallschutz im 

gesetzlichen Rahmen zu realisieren 
• Schalluntersuchung der Ist-Situation* 
• Schalluntersuchung unter den Prämissen maximaler 

Auslastung, Gesamtlärmbetrachtung (nächtlicher 
Grenzwert von 49dB(A)) mit ausschließlich aktivem 
Schallschutz*

• Vorstellung Portfolio zugelassener Schallschutz-
technologien

*Finanzierung der Untersuchung derzeit nicht gegeben



Treffen mit den Fahrgastverbänden am 4. August 2021
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1. Anschluss  
Zeppelinheim

2. Nordanbindung
Darmstadt

3. Darmstadt Hbf

5. Anschluss
Mannheim

4. Überleitverbindungen

Entlang des Streckenbands wurden fünf Themenschwerpunkte besprochen



Bei den meisten Themenfeldern besteht Einvernehmen
zwischen den Fahrgastverbänden und der DB

1. Anschluss Zeppelinheim
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− Höhenfreie Ausfädelung aus dem Bf Zeppelinheim wird begrüßt.

− Geschwindigkeitsniveau nach Ausfädelung ist angemessen.

2. Nordanbindung Darmstadt

− Die höhenfreien Ausfädelungen aus der NBS und zur Strecke 3530 (Rhein-Main-Bahn) 

sind grundsätzlich in Ordnung.

− Die Zweigleisigkeit im Bereich Stockschneise zwischen der Nordanbindung von der NBS und 
der Einfädelung zum Hbf Darmstadt unter der SÜ L3113 erscheint aus Sicht der 
Fahrgastverbände kapazitiv problematisch. Dies sollte betrieblich untersucht werden.

− Aus Sicht von PRO BAHN sollte anstatt einer Nordanbindung eine schnelle Einfahrt (200km/h)

in den Hbf Darmstadt geplant werden, die auch eine Gesamttrassenvariante V.a ermöglichen 

würde. Standpunkt DB: Die Variante V.a ist im Gesamttrassenentscheid ausgeschieden und

daher den Planungen nicht mehr zu unterstellen.

Zeppelinheim

NBS

NBS

Darmstadt



Bei den meisten Themenfeldern besteht Einvernehmen
zwischen den Fahrgastverbänden und der DB

3. Darmstadt Hauptbahnhof
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− Die Nutzung der Bahnsteige im Hbf Darmstadt erfolgt auch unter der Berücksichtigung 
der zusätzlichen Anforderung (Hessenexpress und ICE von der NBS nach Mannheim) flexibel.

− Die Eingleisigkeit auf der Südanbindung sollte im Hinblick auf eine potentielle Steigerung 
im Personenverkehr noch betrieblich geprüft werden.

5. Anschluss Mannheim

− Die geplanten Abstände der Überleitverbindungen von ca. 10km sind aus Sicht der Fahrgastverbände 
gut für die betriebliche Flexibilität (z. B. Baustellen).

− Der derzeit geplante Spurplan im Bahnhof Mannheim-
Waldhof erlaubt ein Vorbeifahren von SPFV-Zügen (von 
der NBS) an haltenden Regional- bzw. S-Bahn-Zügen (von 
der Riedbahn). Die genaue Ausgestaltung erfolgt im Rahmen 
der Vorplanung.

4. Überleitverbindungen



Planfeststellungsabschnitt 1
Zeppelinheim–Darmstadt-Nord
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Im Herbst 2021 stellt die DB den Antrag auf Planfeststellung 
beim Eisenbahn-Bundesamt – PFA1 Zeppelinheim–Darmstadt-Nord
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Aktueller Planungsstand:

Der Planfeststellungsabschnitt 1 umfasst zwei Streckenabschnitte: 

1. Haupttrasse der Neubaustrecke zwischen Zeppelinheim und Weiterstadt

2. Nordanbindung Darmstadt

− Einreichung der Planfeststellungsunterlagen beim Eisenbahn-Bundesamt 4. Quartal 2021 (Übernahme der vom 
Bundestag genehmigten übergesetzlichen Forderungen erfolgt während des Verfahrens) 

− Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nach §25 Abs. 3 VwVfG (informelles Verfahren) läuft:

‒ Digitale Bürgerinformationsveranstaltung für alle Kommunen des PFA 1 am 6. Juli 2021 

‒ Virtueller Infomarkt auf www.frankfurt-mannheim.de: Hintergrundinformationen zu Gesamtprojekt, PFA 1, Schall 
und Umwelt

‒ Planunterlagen (Übersichtspläne, Lagepläne, Querschnitte, Baulogistikkonzept, Schalltechnische Untersuchungen)

‒ FAQ zum Abschnitt 

− Infomobil im Oktober 2021 in Zeppelinheim, Walldorf, Gräfenhausen, Erzhausen

‒ Erläuterung der aktuellen Planung 

‒ Möglichkeit für Rückfragen der Bürger

http://www.frankfurt-mannheim.de/


Planfeststellungsabschnitt 2
Darmstadt-Nord–Pfungstadt 
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Die Trasse wird kleinräumig verifiziert
PFA 2 Darmstadt-Nord–Pfungstadt 
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Aktueller Planungsstand:

Der Planfeststellungsabschnitt 2 umfasst die drei Streckenabschnitte: 

1. Haupttrasse der Neubaustrecke zwischen Weiterstadt und Pfungstadt

2. Güterverkehrsanbindung „Weiterstädter Kurve“

3. Personenverkehrsanbindung „Südanbindung Darmstadt“

− Digitale Bürgerinformationsveranstaltung am 16. Juli 2021 durchgeführt

− Abschluss der Vorplanung Anfang 2022

− Infomobil im Frühjahr 2022

− Beginn Entwurfsplanung 2022

− Beginn Genehmigungsplanung (Erstellung Planfeststellungsunterlagen) 2023

− Antrag auf Planfeststellung bei Eisenbahn-Bundesamt Ende 2024



Planfeststellungsabschnitt 3
Pfungstadt–Gernsheim 
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Ende 2022 stellt die DB den Antrag auf Planfeststellung
beim Eisenbahn-Bundesamt – PFA 3 Pfungstadt–Gernsheim 
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Aktueller Planungsstand:

‒ Die Planung der Neubaustrecke erfolgt in diesem Abschnitt gemeinsam mit dem sechsstreifigen Ausbau der A67

− Infomobil im Frühjahr 2022

‒ Erläuterung der aktuellen Planung 

‒ Möglichkeit für Rückfragen der Bürger

− Einreichung der Planfeststellungsunterlagen beim Eisenbahn-Bundesamt im 4. Quartal 2022



Planfeststellungsabschnitt 4
Gernsheim–Einhausen/Lorsch 
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Ende 2022 stellt die DB den Antrag auf Planfeststellung
beim Eisenbahn-Bundesamt – PFA 4 Gernsheim–Einhausen/Lorsch

DB Netz AG | Jörg Ritzert | 30.09.2021 16

Aktueller Planungsstand:

‒ Die Planung der Neubaustrecke erfolgt in diesem Abschnitt gemeinsam mit dem sechsstreifigen Ausbau der A67.

‒ Aufgrund der zahlreichen Abhängigkeiten zwischen NBS und Autobahn wird hier ein verbundenes 
Planfeststellungsverfahren gemäß §78 VwVfG für Neubaustrecke und Autobahnausbau angestrebt.

− Infomobil im Frühjahr 2022

‒ Erläuterung der aktuellen Planung 

‒ Möglichkeit für Rückfragen der Bürger

− Einreichung der Planfeststellungsunterlagen beim Eisenbahn-Bundesamt im 4. Quartal 2022



Planfeststellungsabschnitt 5/6
Einhausen/Lorsch–Mannheim-Waldhof 

DB Netz AG | Jörg Ritzert | 30.09.2021 17



Vorplanung beginnt
Einhausen/Lorsch–Mannheim-Waldhof 
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Aktueller Planungsstand:

‒ Vergabe der Vorplanung 2021

‒ Durchführung von Vermessungsarbeiten 2021/2022

‒ Durchführung der Baugrunduntersuchungen 2022

‒ Beginn technische Planung 2022
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Termine und Standorte
Zeppelinheim–Darmstadt-Nord (PFA 1)

‒ Zeppelinheim 
1. Oktober 2021 von 12 bis 19 Uhr 
Lange Schneise/Flughafenstraße 

‒ Gräfenhausen und Erzhausen
6. Oktober 2021 von 12 bis 19 Uhr 
Postplatz Gräfenhausen
Erzhausen t.b.d.

‒ Mörfelden-Walldorf
7. Oktober 2021 von 12 bis 19 Uhr 
Bahnhof Walldorf

Mit dem Infomobil vor Ort

Geplant für Frühjahr 2022

‒ Darmstadt (Siedlung Tann und Heimstättensiedlung)

‒ Pfungstadt

‒ Alsbach-Hähnlein

‒ Langwaden (Bensheim)

‒ Einhausen

‒ Lorsch

‒ Neuschloß (Lampertheim) 

‒ Mannheim (Norden)
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Nächste Termine
2021

Beteiligungsforum NBS Frankfurt–Mannheim 

15. Sitzung: 17. November

Regionale Projektbeiräte /Schallschutz an Bestandsstrecken

Regionaler Projektbeirat 1 Zeppelinheim–Pfungstadt: 25. Oktober  (Vorschlag)

Regionaler Projektbeirat 2 Gernsheim–Mannheim-Waldhof: 27. Oktober (Vorschlag)

Schallschutz an Bestandsstrecken: 29. Oktober  (Vorschlag)

Infomobil im PFA 1 – jeweils von 12 bis 19 Uhr

Zeppelinheim: 1. Oktober 2021 Lange Schneise / Flughafenstraße

Gräfenhausen / Erzhausen: 6. Oktober 2021 Postplatz Gräfenhausen

Mörfelden-Walldorf: 7. Oktober 2021 Uhr Bahnhof Walldorf

Erzhausen: t. b. d.



Vielen Dank!
www.frankfurt-mannheim.de


